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Al Presidente del Consiglio Regionale 

della Campania 
Dott. Gennaro Oliviero 

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione. 
 

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, 

l’Interrogazione ai sensi dell’art.129 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente 

Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI, recante ad oggetto: <<Chiarimenti 

urgenti circa il biodigestore di Caserta >>. 

Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE 
  Avv. Gianpiero Zinzi 
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All’Assessore regionale all’Ambiente 

Avv. Fulvio Bonavitacola 
 
Interrogazione ai sensi dell’art. 129 del Regolamento del Consiglio Regionale 
della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto: 
<<Chiarimenti urgenti circa il Biodigestore di Caserta >>. 
 

 

PREMESSO CHE 

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania ha stimato al 

2020 un fabbisogno impiantistico per il trattamento della frazione organica 

proveniente da raccolta differenziata (FORU) pari a 745.000 ton/anno. 

Per colmare l'attuale deficit impiantistico, al netto degli impianti pubblici e privati 

esistenti, la Giunta  ha varato un Piano di intervento per la realizzazione di tali 

impianti, per una capacità totale di circa 440.000 ton/anno finanziato con Fondi 

Strutturali Europei POR FESR Campania 2014/2020, FSC 2014/2020 e con risorse 

di cui al 2° Addendum al Piano Operativo Ambiente (Delibera CIPE n. n. 26 del 

28.02.2018), per un totale di € 233.504.973,34 dando poi seguito all’azione 

amministrativa con una manifestazione di interesse rivolta ai comuni intenzionati 

ad ospitare, su aree adatte, la realizzazione di detti impianti; 

Nonostante la gestione del ciclo rifiuti e dell’impiantistica ricada nelle prerogative 

dell’Ente d’Ambito Ottimale, molti Comuni risposero positivamente a tale 

manifestazione di interesse, tra questi il Comune di Caserta. 

 

CONSIDERATO CHE 

In data 07/03/2017, con deliberazione n. 123, la Giunta Regionale della Campania 

inseriva il Comune di Caserta tra i beneficiari di un finanziamento per la 

realizzazione di un impianto di trattamento della F.O.R.U. (Frazione Organica 

proveniente dalla Raccolta Urbana) e, precisamente di un ‘Biodigestore’; 
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Il Progetto è finanziato con il FSC 2014/2020 e vede come Soggetto Attuatore il 

Comune di Caserta che avrebbe anche intenzione di gestire in-house l’impianto;  

In data 05/04/2017, con Determina dirigenziale n.65, il Comune di Caserta 

affidava la realizzazione dello studio di fattibilità alla società ‘Athena srl’ che 

avrebbe previsto un costo pari al finanziamento, e cioè pari a 26.499.998,90 €; 

In data 30/06/2017 la Giunta Comunale di Caserta, con delibera n. 30, approvava 

lo studio di fattibilità e, con successiva delibera del 27/10/2017, ne approvava 

anche il quadro economico. 

RILEVATO CHE 

In data 11/12/2017 veniva approvato dalla Regione Campania il decreto 

d’ammissione al finanziamento per la realizzazione dell’impianto nel territorio del 

Comune di Caserta, senza specificare il sito; 

In data 27/11/2017 durante un’audizione della III Commissione speciale del 

Consiglio regionale “Bonifiche, ecomafie e Terra dei Fuochi”, la dirigente della 

U.O.D. incaricata, confermava di aver ricevuto indicazioni dal Comune di Caserta 

per un sito posto a nord della Città, e precisamente in località i ‘Gradilli’; 

In data 21/02/2018, la Giunta comunale indiceva, al contrario, una gara per 

l’affidamento del servizio di progettazione definitiva dell’impianto, in un sito a 

sud della Città, di proprietà del Comune all’interno del Consorzio di Sviluppo 

Industriale di Caserta e, precisamente, in località Ponteselice; 

In data 12/10/2018 l’Amministrazione comunale aggiudicava definitivamente alla 

RTI Tecnosistem la progettazione di un impianto da 40mila tonn/annue (la metà 

circa della produzione provinciale). 

ATTESO CHE 

Il sito ricade all’’interno della conurbazione metropolitana Caserta-Casagiove-

Recale-San Nicola la Strada, tra edifici storici e abitazioni private che si affacciano 

sui galoppatoi borbonici, incompatibili a garantire il transito degli 
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autocompattatori che dovrebbero trasferire all’impianto, annualmente, 40mila 

tonnellate di rifiuti umidi e ammendanti vari, con normale perdita di percolato; 

E, CHE, non si tratta di un impianto marginale, ma di uno destinato a trattare 

circa la metà della produzione annua provinciale, secondo le attuali percentuali di 

differenziata che è al 53%); 

Secondo gli ultimi report di cui si ha notizia, aggiornati a ottobre 2019, il collaudo 

dovrebbe tenersi entro il 2024, ma il progetto starebbe subendo clamorosi 

rallentamenti, anche perché la Responsabile Tecnica del Procedimento avrebbe 

dovuto redigere uno stralcio funzionale del progetto definitivo, -già consegnato in 

data 09/12/2018- che prevedeva invece un importo superiore al finanziamento; 

Cronoprogramma: 

Fase Tempo stimato gg.  
Data Ultimazione 
stimata 

    31/10/2019 

Redazione stralcio progetto definitivo  30 30/11/2019 

Screening assoggettabilità a VIA 150 28/04/2020 

Procedura gara per verificatore progettazione esecutiva 45 12/06/2020 

Verifica e Validazione progettazione definitiva 40 22/07/2020 

 Indizione bando appalto integrato e aggiudicazione  200 07/02/2021 

Firma OVG 30 09/03/2021 

Progettazione esecutiva  60 08/05/2021 

Acquisizione AIA  405 17/06/2022 

Verifica progettazione esecutiva validazione ed 
approvazione 30 17/07/2022 

Esecuzione Lavori 480 09/11/2023 

Collaudo 90 07/02/2024 

 

Secondo i tempi correlati allo svolgimento di attività tecnico amministrative per la 

maggior parte a carico del Comune di Caserta, indicati nel suindicato 

cronoprogramma ma suscettibili di variazioni dovute a situazioni contingenti non 
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prevedibili (es: sospensioni per ricorsi al TAR, richieste di integrazioni da parte 

degli enti preposti al rilascio di autorizzazioni ambientali, etc…) oggi dovremmo 

essere già alla presentazione del progetto esecutivo, mentre in realtà non 

sappiamo neanche se, ad esempio, la Soprintendenza Archeologia belle arti e 

paesaggio per le province di Caserta e Benevento abbia o meno anticipato un 

parere favorevole alla realizzazione del manufatto, che in caso contrario 

potrebbe vanificare tutti gli sforzi fatti e i costi contenuti. 

 

TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO,  

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

INTERROGA 

La Giunta per conoscere a che punto sia l’iter procedurale, se il quadro 
economico e il cronoprogramma saranno rispettati e se la scelta definitiva del 
sito sia o meno compatibile con i vincoli esistenti dovuti alla vicinanza alla 
Reggia di Caserta, i cui visitatori sarebbero inoltre soggetti alle emissioni 
odorigene originate, nonché sul sistema stradale di accesso e se, infine, 
eventuali revoche della disponibilità offerta da parte del Comune siano ancora 
possibili senza determinare un danno erariale. 

IL PRESIDENTE 
  Avv. Gianpiero Zinzi 

    


